

Acta reunió comitè activador 30/11/2022

Assistents: La Pera, DO Sants, L'Esguard, Mensakas, Arcàdia, equip tècnic Impuls.

Com a prèvia es trasllada que no ha estat fàcil convocar la reunió. Es recorda que la participació als comitès activadors forma part del pla de treball de la Comunalitat i entra dins del pressupost que cadascuna de les entitats té.

La anualitat acaba el 14 de febrer. Per aquesta data haurien d'estar totes les accions plantejades executades i els documents de justificació de despesa haurien d'entrar dins el període d'execució 15/02/2022 a 14/02/2023.

Ronda d'entitats: _

Xarxa d'educació i cures

Psicoopera: s'han anat executant els tallers i ho porten al dia.

L'Esguard: els tallers en capacitació en monitoratge d'han redirigit a instituts i a la creació d'ocupació. S'ha fet un mapatge dels instituts del barri i entitats juvenils i elaborant un llistat de contactes. Hi ha previst executar:

1. 2 sessions formatives amb inserció
2. 2 col·laboracions amb la Troca per tramitar ACOLs.
3. 2 tallers dirigits al barri, enfocat a desigualtats socials i lleure educatiu amb esplais i escoles
4. 1 sessió sobre desnonaments i indància dirigit a grups de suport i ajuda mútua

La previsió és executar-ho al gener. El 15 de novembre tancaran dates amb La Pera per executar la comunicació.

Es valora que tant Psicoopera, Esguard com Arcàdia veuen ben encarada l'execució d'accions i recollida de signatures.

S'informa de la necessitat de recollir signatures, expliquem que necessitem recollir el màxim de signatures possibles per a poder complir amb els requisits de l'administració.

DO Sants

- comenten que de les set activitats programades se n'han executat quatre. El 15 de desembre fan acció amb comerciants que aprofitaran per recollir signatures. A més, acorden que recolliran signatures als restaurants amb l'equip de treballadores, ja que en algunes accions no es poden recollir signatures per la seva tipologia.
- La següent activitat que executaran es la jornada sobre la carxofa que en col·laboració amb Mensakas.
- Els falta definir la web que tenen pensat que estigui en marxa a finals de gener.
- Amb Vector 5 en marxa segona reunió. Valorar positivament el procés, comentem que esmentin a la comunalitat en aquesta acció per a poder justificar que es fa en el marc del projecte. Estan d'acord, també recolliran les signatures.
- Pendent d'executar acció amb Mensakas consistent en treure un flyer i enganxina anunciant el servei.
- No tenen clar com elaborar el document de bones pràctiques. Se'ls proposa de fer una reunió amb equip tècnic.

Mensakas

Colaboracions shipping amb la Deskomunal. (1 acció)

Carxofa amb DO Sants (1 acció)

Respecte al pla de treball encara està per fer. Important agendar una reunió el més aviat possible i aterrar les accions que manquen per poder fer la justificació que no impliqui revocació del pressupost.

Acords:

- Es valora que com tothom te la guia de les bones prtàctiques per fer convocarem una jornada conjunta per fer un formularidel mateix. **Acordem reunir-nos el 20-12-2022 i preparar-lo juntes. Des de l'equip tècnic es prepararan els materials per a que sigui més senzill.**
- Es trasllada per part de l'equip tècnic que tot i que els impactes de les accions executades i la implementació dels digferents projectes es valoran positivament però a la vegada traslladen la seva preocupació a nivell d'indicadors.
- S'explicita el compromís de totes les assistents (cadascuna des de les seves accions o equips) per tal de estar molt més atente a la recollida de signatures per poder arribar a les 1500. Fin ara n'hem recollit unes 180.
- Es convida a les activadores aque en properes reunions explicitin el seu grau de compromís amb el projecte cara a la propera anualitat i i si volen tenir-hi més o menys implicació.
- S'acorda fer un grup de telegram per poder agilitzar les convocatòries (no spam)